Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021
	1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Serviciul transport feroviar.

	2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

	Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar şi a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, au fost implementate la circa 20%.
Implementarea Hotărârii Guvernului a fost tărăgănată din cauza lipsei cadrului normativ, reglementările căruia ar servi temei pentru reformarea domeniului transport feroviar și restructurarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.
În context, a fost adoptat Codul transportului feroviar nr.19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art. 57). Implementarea noului Cod al transportului feroviar va elimina monopolul Î.S. “Calea Ferată din Moldova” pe piața serviciilor feroviare. Astfel, infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, iar serviciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor putea fi prestate de operatori privați.
În același timp, Codul stabilește reguli privind aportul statului în privința dezvoltării domeniului, permite crearea unui climat investițional echitabil în ramură și complementează cadrul normativ cu prevederile, care asigură transparentizarea activităților ce țin de organizarea și prestarea serviciilor de transport feroviar.
Implementarea acestora necesită reformarea domeniului restructurarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Reforma propriu zisă implică mai multe autorități și instituții, care vor asigura realizarea acțiunilor nominalizate. Pentru a majora gradul de responsabilitate a părților implicate în reformarea domeniului transport feroviar este necesar de operat cu modificări la Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar şi a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, cu completarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2017 cu Planul de acțiuni privind implementarea Concepției, care actualmente este aprobat prin Ordinul autorității administrației publice centrale de specialitate (MEI). 

	3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

	Proiectul nu transpune acquis-ul comunității europene.

	4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

	Proiectul vine cu propuneri privind modificarea termenului limită privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 1042/2017.
În același timp, proiectul se completează cu Planul de acțiuni de implementare a Concepției în cauză pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2022-2024.
Planul prevede armonizarea acquis-ului comunitar, evaluarea și înregistrarea activelor Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), restructurarea și corporalizarea CFM, separarea operațională internă a domeniilor de activitate CFM, decapitalizarea activelor non-cheie, elaborarea și aprobarea Programului național de infrastructură feroviară și a condițiilor generale ale Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii, elaborarea și aprobarea condițiilor generale ale contractului de servicii publice de transport feroviar de călători, implementarea măsurilor tranzitive spre noua formă de organizare, instituirea Autorității Feroviare etc.

	5. Fundamentarea economico-financiară

	Proiectul reiterează acțiunile stabilite în Codul transportului feroviar nr. 19/2022. Costurile implementării acestora au fost stabilite la elaborarea și aprobarea Codului și variază între 150 și 400 mln. lei/anual. Respectiv, pentru implementarea proiectului, sunt necesare circa 300 – 800 mln. lei. 
[bookmark: _GoBack]Pentru asigurarea activității Autorității Feroviare sunt necesare de circa 8-12 mln. lei/anual. 

	6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

	Proiectul modifică Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017.

	7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

	Proiectul urmează a fi avizat de următoarelor instituții:
- Cancelaria de Stat;
- Ministerul Finanțelor;
- Ministerul Justiției;
- Consiliul Concurenței;
- Comisia Națională a Pieței Financiare;
- Agenția Proprietății Publice;
- Centrul Național Anticorupție;
- Agenția Relații Funciare și Cadastru;
- Agenția Servicii Publice;
- Oficiul Băncii Mondiale în Chișinău;
- Oficiul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Chișinău;
- Oficiul Băncii Europene de Investiții în Chișinău;
- Oficiul Agenției Franceze de Dezvoltare în Chișinău;
- Î.S. „Calea Ferată din Moldova”;

	8. Constatările expertizei anticorupție

	Va fi completat urmare a expertizei anticorupție.

	9. Constatările expertizei de compatibilitate

	Proiectul nu transpune legislația Uniunii Europene și nu necesită a fi avizat de Centrul de Armonizare a Legislației.

	10. Constatările expertizei juridice

	Va fi completat urmare a expertizei juridice.

	11. Constatările altor expertize

	Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr. 235/2006,  astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.




Secretar general								Lilia DABIJA



Proiect
	


	


	GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr. _______  
din _________________________________2022
Chișinău



cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea 
Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021

În temeiul art. 132 din Codul transportului feroviar nr.19/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.45-52, art. 57), art. 6 lit. h) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, precum și în scopul pregătirii sectorului feroviar pentru implementarea prevederilor capitolului 15 al titlului IV din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr. 1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 434-439, art. 1189), se modifică după cum urmează:
1) în denumirea şi pe tot parcursul textului hotărârii, precum şi în denumirea şi în cuprinsul anexelor la aceasta, textul „pentru anii 2018-2021” se substituie cu textul „pentru anii 2022-2024”;
2) pe tot parcursul textului hotărârii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta, textul „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la toate formele gramaticale, se substituie cu textul „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”, la forma gramaticală corespunzătoare;
3) la punctul 1 al Hotărârii, sintagma „(se anexează)” se substituie cu sintagma „ , conform anexei nr.1”;
4) punctul 2 al Hotărârii va avea următorul cuprins:
„2. Se acceptă inițierea reorganizării Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni, cu ulterioară dezmembrare”.
5) punctul 3 al Hotărârii va avea următorul cuprins:
„Se aprobă Planul de acțiuni pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” conform anexei nr.2;”
6. Hotărârea se completează cu un punct nou, care va avea următorul cuprins:
„4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care va raporta anual, pînă la da de 30 martie, Guvernului despre rezultatele implementării Concepției menționate.”.

Prim-ministru						Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale		    Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor				        Dumitru BUDIANSCHI



Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017 

Planul de acțiuni 
privind implementarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2022-2024
	Nr.
d/o
	Acțiuni
	Termen de realizare
	Responsabili
	Surse de finanțare
	Costuri de implementare (lei)
	Indicator de rezultat

	Modificări legislative

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	1.1
	Armonizarea legislației feroviare la standardele UE, crearea bazei normative pentru aplicarea Codului transportului feroviar
	În 2 ani de la publicarea Codului transportului feroviar (Codul)
	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR)
	-
	-
	1. Regulamentul privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri aprobat;
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Feroviare aprobat;
3. Programul național de infrastructură feroviară aprobat;
4. Metodologia de formare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare aprobată;
5. Regulile de alocare a capacității de infrastructură aprobate;
6. Regulile privind modul de examinare și soluționare a cererilor de autorizare a întreprinderilor feroviare aprobate;
7. Regulamentul privind drepturile și obligațiile pasagerilor din transportul feroviar aprobat;
8. Regulamentul privind transportul feroviar de mărfuri periculoase aprobat;
9. Regulamentul privind certificarea mecanicilor de locomotivă aprobat.

	1.2
	Măsuri pentru sustenabilitatea sectorului transportului feroviar
	În 18 luni de la publicarea Codului 
	MIDR,
Ministerul Finanțelor (MF)
	-

	-
	Modificarea unor acte normative (Codul fiscal și alte acte normative pentru executarea acestuia):
· în vederea aplicării scutirii de TVA la importarea locomotivelor și vagoanelor de marfă
· în vederea aplicării scutirii de TVA pentru serviciile de utilizare a infrastructurii feroviare  

	1.3
	Măsuri normative pentru  armonizarea cadrului normativ în vigoare cu prevederile noului Cod
	În 2 ani de la publicarea Codului
	MIDR

	-

	-
	Regulamente și instrucțiuni elaborate/actualizate 

	Activele CFM

	2.1
	- Inventarierea și delimitarea proprietății publice gestionate de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM)

- Evaluarea și înregistrarea activelor CFM
	Iulie 2022




Noiembrie 2022
	MF,
Agenția Proprietății Publice (APP), 
CFM 
	Bugetul de stat 

Asistență tehnică
	





Estimativ 20 000 000
	Listele activelor aprobate de către fondator;
Înregistrarea bunurilor 

	2.2
	Aprobarea listelor de inventar
	Septembrie  2022
	
	
	
	Inventarierea proprietății publice de stat;
Listele bunurilor proprietate publică de stat și privată prezentate fondatorului pentru a fi inclusă în proiectul hotărârii Guvernului

	Corporatizarea CFM

	3.1
	Elaborarea statutului și actelor privind reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni
	Septembrie 2022
	APP, 
CFM
	Resurse proprii ale CFM
Asistență tehnică
	-
	Proiectul Statutului elaborat;
Proiect HG elaborat, consultat și avizat

	3.2
	Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni
	Octombrie 2022
	APP
	-

	-
	Hotărârea Guvernului aprobată

	3.3
	Notificarea Agenției pentru Servicii Publice și a Creditorilor cu privire la reorganizarea CFM
	Decembrie 2022 (15 zile pentru publicare anunt in MO + 30 zile pentru reacția creditorilor + perioada de conciliere x zile)
	CFM (organul executiv participant la reorganizare)
	Bugetul de stat  Resurse proprii ale CFM

	Cheltuieli plăți creditori care nu acceptă transferul datoriilor de la Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” la Societatea pe Acțiuni
Cheltuieli garanții sociale angajați la reorganizarea CFM
	Prezentarea garanțiilor către creditori, în special BERD și BEI

	3.4
	Înregistrarea Societății pe Acțiuni ”Calea Ferată din Moldova” 
	Ianuarie 2023
	APP, 
CFM

	Bugetul de stat  Resurse proprii ale CFM

	3000
	Certificatul de înregistrare a S.A.

	3.5
	Înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a drepturilor transferate S.A. ”Calea Ferată din Moldova” 
	Februarie 2023
	CFM
	Bugetul de stat  Resurse proprii ale CFM

	5 000 000

	Drepturile Societății pe Acțiuni înregistrate

	3.6
	Înregistrarea acțiunilor emise de S.A. ”Calea  Ferată din Moldova” la Comisia Națională a Piețelor Financiare (CNPF)
	Martie 2023
	CFM
	Bugetul de stat  Resurse proprii ale CFM

	10 000
	Acțiunile înregistrate

	Separarea operațională/internă

	4.1
	Aprobarea Planului de Separare Operațională
	Aprilie 2022
	MIDR, 
APP, 
CFM
	Resurse proprii ale CFM
Asistență tehnică BERD
	-
	Plan aprobat de Consiliu de Administrație și APP

	4.2
	Separarea la nivel organizațional
	Iunie 2022
	CFM
	-
	-
	Creare unităților de afaceri - centre de formare a costurilor (pasageri, marfă, infrastructură și altele);
Organigramă nouă

	4.3.1
	Separarea funcțiilor pe unități de afaceri
	Iunie 2022
	CFM
	-
	-
	

	4.3.2
	Repartizarea personalului existent pe domeniile principale de activitate (pasageri, marfă, infrastructură), precum și pentru activitățile non-cheie
	Iulie 2022
	CFM
	-
	-
	Ordin CFM, de repartizare a personalului pe domenii
Listele statelor de personal


	4.3.3
	Organizarea internă a domeniilor principale de activitate (pasageri, marfă, infrastructură)
	Mai 2023
	CFM
	-
	-
	Manual operațional pentru fiecare domeniu principal aprobat
Regulamente departamente și sucursale aprobate

	4.3.4
	Separarea activelor în scop de pregătire de transmitere în capital social sau gestiune economică
	Iunie 2023
	CFM, APP, MIDR
	-
	-
	Hotarîrea Guvernului aprobată

	4.4
	Separarea internă financiar – contabilă.
Instituirea sistemelor de management financiar
	Septembrie 2023
	MIDR,
APP,
CFM
	Asistență financiară externă
Resurse proprii ale CFM
	15 000 000
	Evidență contabilă divizată/separată pe domenii;
Politica contabilă pentru noua structură;
Implementarea sistemelor de management contabil și managementul resurselor

	Decapitalizarea activelor non-cheie

	5.1
	Identificarea activelor Non-Cheie
	Decembrie 2022
	CFM
	-
	-
	Lista de inventariere a mijloacelor fixe aprobată

	5.2
	Evaluarea principalelor active / Raportului de Evaluare a Activelor Non-Cheie
	Februarie 2023
	CFM
	Resursele din Bugetul de stat,
Resurse proprii ale CFM

	10 000 000
	Lista de inventariere a mijloacelor fixe evaluată și introdusă în evidența contabilă

	5.3
	Elaborarea și aprobarea Planului de decapitalizare a activelor non-cheie
	Aprilie 2023
	CFM
	-
	-
	Plan aprobat

	5.4
	Implementarea Planului de decapitalizare a activelor non-cheie
	Permanent
Cu începere din   aprilie  2023
	APP, CFM
	-
	-
	Prezentarea APP și MIDR rapoartelor semestriale privind implementarea Planului
de decapitalizare a activelor non-cheie

	Contractul multi-anual pentru infrastructura feroviară

	6.1
	Elaborarea și aprobarea Programului național de infrastructură feroviară și condițiilor generale ale Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii
	În 6 luni de la  publicarea Codului 
	MIDR, CFM
	-
	-
	Hotărârea Guvernului aprobată

	6.2
	Elaborarea, negocierea și semnarea Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii (MAIC)
	În 9 luni de la  publicarea Codului 
	MIDR,
CFM
	
	-
	Contractul semnat

	6.3
	Alocarea resurselor bugetare pentru MAIC
	În 6 luni de la  publicarea Codului
	MF,
MIDR
	Bugetul de stat

	400 000 000
	Resurse financiare alocate

	Contractul de servicii publice de transport feroviar de călători

	7.1
	Elaborarea și aprobarea Condițiilor generale ale contractului de servicii publice de transport feroviar de călători (PSO/PSC)
	În 10 luni de la  publicarea  Codului 
	MIDR
	-
	-
	Hotărârea Guvernului aprobată

	7.2
	Elaborarea, negocierea și semnarea Contractului de servicii publice de transport feroviar de călători (PSO/PSC)
	În 12 luni de la  publicarea Codului 
	MIDR, 
CFM
	-
	-
	Contract semnat

	7.3
	Alocarea resurselor bugetare pentru PSO/PSC
	În 6 luni de la  publicarea Codului
	MF,
MIDR
	Bugetul de stat

	80 000 000
	Resurse financiare alocate

	Divizarea juridică S.A. ”Calea Ferată din Moldova”

	8.1
	Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind reorganizarea prin separare a S.A. “Calea Ferată din Moldova” în două societăți și a actelor de constituire ale noilor societăți pe acțiuni
	Iunie 2023
	MIDR, 
APP, 
CFM
	-
	-
	Proiectul Hotărârii Guvernului elaborat și înregistrat la Ședința secretarilor generali de stat

	8.2
	Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a restructurării S.A. ”Calea Ferată din Moldova”
	Iulie 2023
	CFM, 
APP
	-
	-
	Hotărâre aprobată de Adunarea Generală

	8.3
	Aprobarea hotărârii Guvernului de divizare a S.A. ”Calea Ferată din Moldova”
	Septembrie 2023
	MIDR, 
APP, 
CFM
	-
	-
	Hotărârea Guvernului aprobată

	8.4
	Notificarea Agenției pentru Servicii Publice și a Creditorilor cu privire la separarea S.A. ”Calea din Moldova”
	Octombrie 2023
	APP, 
CFM
	Bugetul de stat  Resurse proprii ale CFM

	Cheltuieli plăți creditori care nu acceptă transferul datoriilor de la Societatea pe Acțiuni la alte Societăți de Acțiuni
Cheltuieli garanții sociale angajați la reorganizarea CFM
	Prezentarea setului de acte necesar înregistrării Societăților pe Acțiuni

	8.5
	Înregistrarea noilor societăți pe acțiuni la Agenția pentru Servicii Publice
	Noiembrie 2023
	APP, CFM
	Bugetul de stat
Resurse proprii ale CFM
	10 000
	Certificate de înregistrare aprobate

	8.6
	Înregistrarea în Registrul Bunurilor Imobile a drepturilor transferate către noile societăți pe acțiuni
	Ianuarie 2024
	APP, CFM
	Bugetul de stat
Resurse proprii ale CFM
	5 000 000
Înregistrarea modificărilor în registrul BI
	Drepturile Societăților pe Acțiuni înregistrate

	8.7
	Înregistrarea acțiunilor emise de către cele 3 societăți pe acțiuni la Comisia Națională a Piețelor Financiare
	Decembrie 2023
	APP, CFM
	Bugetul de stat
Resurse proprii ale CFM
	20 000
	Acțiunile înregistrate

	Măsuri tranzitive spre noua formă de organizare

	9.1
	Stabilizarea situației financiare (capitalizarea CFM-lichidare restanțe salarii, credite ș.a.)
	Noiembrie 2022
	APP
MIDR
CFM
	Bugetul de stat
Resurse proprii ale CFM 
	100 000 000
	Datoriile CFM lichidate/diminuate

	9.2
	- Identificarea relațiilor/proceselor a căror continuitate, după separare, va avea loc pe bază contractuală
- Stabilirea cadrului contractual pentru prestarea serviciilor între societățile nou create
	Octombrie 2023
	APP, 
CFM
	Asistență tehnică
Resurse proprii ale CFM
	-
	Procese/relații identificate 

Proiecte de contracte de prestări servicii între companii elaborate

	9.3
	Separarea și transferul contractelor de la CFM spre CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă
	2024-2026
	MF, MIDR
CFM
CFM Infra
CFM Pasageri și Marfă

	-
	-
	Contracte transferate de la CFM către CFM Infra, CFM Pasageri Marfă

	9.4
	Consolidarea capacității instituționale a CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă
	2024-2026
	MIDR, APP,
CFM Infra
CFM Pasageri
CFM Marfă 
	Asistență tehnică 
	-
	CFM Infra, CFM Pasageri și Marfă independente funcțional și financiar

	Pregătirea Planurilor de Afaceri

	10.1
	Elaborarea Strategiei de dezvoltare a obiectivelor pentru fiecare dintre cele 3 activități (pasageri, marfă, infrastructură)
	Aprilie 2022
	MIDR, 
APP,
CFM  
	Bugetul de stat
Asistență tehnică BERD
	-
	Strategie elaborată

	10.2
	Aprobarea Planului de Acțiuni Comerciale (Marketing)
	Aprilie 2022
	MIDR, 
APP,
CFM  
	Asistență tehnică
BERD
	-
	Plan aprobat

	10.3
	Separarea conturilor pe principalele domenii de activitate
	August 2022
	CFM
	Bugetul de stat
Asistență tehnică
	20 000
	Conturile separate

	10.3.1
	Definirea principiilor de separare a bilanțului pe principalele domenii de activitate
	Iulie 2022
	CFM
	Bugetul de stat
Asistență tehnică
	50 000
	Raport de evaluare a sistemului de evidență contabilă aprobat. Raportul va conține detalii privind măsurile necesare a fi întreprinse pentru separarea bilanțurilor contabile

	10.3.2
	Separarea bilanțului (definirea bilanțului de deschidere în scopul proiecțiilor financiare)
	August 2022
	CFM
	Bugetul de stat
Asistență tehnică
	10 000
	Bilanțuri separate

	10.4
	Dezvoltarea proiecțiilor financiare
	Permanent (din decembrie 2022)
	CFM, APP
	-
	-
	Rapoarte trimestriale

	10.5
	Aprobarea Planurilor de Afaceri pentru dezvoltarea domeniilor de transport pasageri, marfă și infrastructură
	Mai 2022
	CFM, fondatorul CFM, MIDR
	Asistență tehnică
	-
	Planurile de afaceri aprobate

	10.6
	Elaborarea și aprobarea Documentului de referință al rețelei feroviare
	Iulie 2023
	CFM, MIDR
	-
	-
	Document aprobat

	Crearea organelor feroviare noi

	11.1
	Crearea și asigurarea bunei funcționări a organului național de siguranță feroviară (Autoritatea Feroviară)
	Începând cu luna a 6-a de la publicarea Codului 
	MIDR
	Bugetul de stat
	10 000 000/anual
	Autoritate Feroviară creată

	11.2
	Asigurarea bunei funcționări a  organului pentru Reglementarea pieței feroviare 
	Începând cu luna a 24-a de la publicarea Codului
	MIDR
	Bugetul de stat
	5 000 000/anual
	Consiliului Concurenței

	11.3
	Crearea  și asigurarea bunei funcționări a organului de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare
	Începînd cu luna a 6-a de la publicarea Legii cu privire la investigarea accidentelor şi incidentelor în transport
	MIDR
	Bugetul de stat
	5 000 000/anual
	Organ de investigare a accidentelor şi incidentelor în transporturi creat

	Certificarea și autorizarea entităților din domeniul transportului feroviar

	12.1
	Autorizarea CFM Pasageri și Marfă SA
	În 24 de luni de la publicarea Codului
	Autoritatea Feroviară
CFM Pasageri și Marfă SA
	-
	-
	CFM Pasageri și Marfă SA autorizată 

	12.2
	Certificarea siguranței CFM Pasageri și Marfă SA
	În 24 de luni de la publicarea Codului
	Autoritatea Feroviară
CFM Pasageri și Marfă SA
	-
	-
	CFM Pasageri și Marfă SA certificată 

	12.3
	Autorizarea siguranței CFM Infra SA
	În 24 de luni de la publicarea Codului
	Autoritatea Feroviară
CFM Infra SA
	-
	-
	CFM Infra SA autorizată 
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